

Hà Nội, Ngày 01 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về Kế hoạch triển khai sản xuất và hoàn thiện nhà máy mẫu Dự án Sạch hóa giá đỗ Việt

Công ty cổ phần The Enzyme Factory xin gửi thông báo lộ trình kế hoạch triển khai sản xuất năm 2023 và các nội dung liên quan như sau:

I. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT VÀ HOÀN THIỆN NHÀ MÁY

Giai đoạn	Nội dung thực hiện
Giai đoạn 1: Tháng 2-3/2023	1. Sản xuất giá đỗ, kim chi tại nhà xưởng của Enzyme 2. Tặng cho các Nhà tài trợ, nhà phát triển và bán hàng nội bộ 3. Triển khai làm biển, hoàn thiện thiết kế, cấu trúc nhà máy mẫu
Giai đoạn 2: Tháng 4-6/2023	1. Tiếp tục công việc trong giai đoạn 1 2. Khởi công và hoàn thiện nhà máy mẫu đầu tiên
Giai đoạn 3: Tháng 7-12/2023	1. Sản xuất giá đỗ, kim chi và các sản phẩm thứ cấp 2. Thương mại hóa Giá đỗ và Kim chi (chủ yếu) 3. Các sản phẩm thứ cấp khác: tặng cho Nhà tài trợ, Nhà phát triển 4. Nhân bản nhà máy mẫu ở các tỉnh có Văn phòng đại diện

II. KẾ HOẠCH TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ

- Giai đoạn 1, 2: Dành 100% Lợi nhuận của việc bán giá đỗ và Kim chi để tri ân cho các nhà tài trợ
- Giai đoạn 3: Dành 50% Lợi nhuận của nhà máy mẫu để tri ân cho các nhà tài trợ.
- Tỷ lệ tri ân được tính theo số điểm Organic sở hữu.

Trân trọng thông báo!



TM. CÔNG TY

CT. HĐQT. ĐỖ NGỌC CHUNG